

Lfd. Projekt-Nr.	Projekt	Meilenstein	Fälligkeit	Bezug Klimaschutzkonzept	Handlungsfeld	Aufgabenbeschreibung	01.06.2015 - 31.05.2016	01.06.2016 - 31.05.2017	01.06.2017 - 31.05.2018	Beschreibung	aktueller Projektstatus
							Berichterstattung im Zwischenbericht	1. Berichterstattung im 2. Zwischenbericht	Berichterstattung im Abschlussbericht		
P1+2	Kommunales Effizienz-Netzwerk I+II	M1	01.07.2015	Projekt "Energiemanagement für kommunale Gebäude" IKS Anhang I, S. 47	Öffentliche Verwaltung	Methodische Beratung und Vernetzung bei der Umsetzung des 2012/2013 eingeführten Energiemanagements im Landkreis Lüchow-Dannenberg sowie der Samtgemeinden Gartow, und Lüchow (Wendland)	X			Auftakttreffen Kommunale Gebäudemanager hat stattgefunden 5 Treffen des Netzwerks haben stattgefunden 8 Treffen des Netzwerks haben stattgefunden Abschlusstreffen	Sonstiges (z. B. verschoben, entfallen, inhaltlich angepasst, neu) wird weitergeführt
		M15	01.11.2016								
		M27	01.11.2017								
		M35	02.08.2018								
P3	Energieeffizienz-Club	M5	25.01.2016	Projekt "Energieeffizienz-Club" IKS Anhang I, S. 3	Wirtschaft	Fachlich inhaltliche Unterstützung des Unternehmensnetzwerks „Energieeffizienz-Club Lüchow-Dannenberg“ bei der Umsetzung des 2013 überarbeiteten Konzepts	X			Neues Konzept liegt vor, Finanzierung ist sichergestellt Neues Konzept liegt vor; Finanzierung für das folgende Arbeitsjahr ist sichergestellt Neues Konzept liegt vor, Finanzierung für das folgende Arbeitsjahr ist sichergestellt	wird weitergeführt
		M20	23.01.2017								
		M34	29.01.2018								
P4	Energie-Tourismus	M2	01.09.2015	Leader Projekt zur Integration in das Projekt "Nachhaltiger Tourismus im Wendland" IKS Anhang I, S. 5	Wirtschaft	Fachlich inhaltliche und organisatorische Unterstützung bei der Umsetzung und Fortschreibung des „Konzepts zum nachhaltigen Energietourismus im Landkreis Lüchow-Dannenberg“ von 2010	X			Konzept für Erweiterung Energieroute und Internetauftritt liegt vor Kalkulatorische Grundlagen liegen vor, Finanzierung des Projekts ist sichergestellt Projekt ist umgesetzt und abgerechnet	vollständig erbracht / abgeschlossen
		M21	02.05.2017								
		M28	02.11.2017								
P5	Alltagstaugliches Radwegekonzept	M6	02.05.2016	Projekt "Alltagstaugliches Radwegekonzept" IKS Anhang I, S. 12	Verkehr	Fachlich inhaltliche Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts „Alltagstaugliches Radwegekonzept“	X			Liste der notwendigen regionalen Lückenschlüsse, Ertüchtigungsmaßnahmen und Beschilderungen liegt vor Vorschläge für einzelne Bau-Maßnahmen wurden in den Gremien vorstellt Weitere Vorschläge für einzelne Bau-Maßnahmen wurden in den Gremien vorgestellt	Sonstiges (z. B. verschoben, entfallen, inhaltlich angepasst, neu)
		M16	01.11.2016								
		M29	01.11.2017								
P6	Nachhaltiger Tourismus	M3	01.09.2015	Projekt "Nachhaltiger Tourismus im Wendland" IKS Anhang I, S. 16	Verkehr	Fachlich inhaltliche Unterstützung bei der Fortführung des Projekts „Nachhaltiger Tourismus im Wendland“, Anschluss-ÖPNV, Tourismusinstitutionen	X			Evaluation des bisherigen Konzepts liegt vor Konzept und kalkulatorische Grundlagen für den Ausbau der Elektromobilität liegen vor; Finanzierung ist sichergestellt. Konzept und kalkulatorische Grundlagen für Ausbau Elektromobilität liegen vor; Finanzierung ist sichergestellt	Sonstiges (z. B. verschoben, entfallen, inhaltlich angepasst, neu)
		M17	01.11.2016								
		M30	01.11.2017								
P7	Stärkung ÖPNV	M7	02.05.2016	Projekt "Stärkung des ÖPNV" IKS Anhang I, S. 18	Verkehr	Beförderung des Projekts „Stärkung des ÖPNV“ Teilnahme an den Sitzungen des Fachausschusses für ÖPNV, Verkehr und Straße in beratender Funktion.	X			Teilnahme an allen Gremiensitzungen ist nachgewiesen Teilnahme an allen Gremiensitzungen ist nachgewiesen Teilnahme an allen Gremiensitzungen ist nachgewiesen	vollständig erbracht / abgeschlossen
		M22	02.05.2017								
		M36	28.05.2018								
P8	Klimaschutz in der Landwirtschaft	M8	02.05.2016	Projekt "Klimaschutz in der Landwirtschaft" IKS Anhang I, S. 22	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Energie	Klimaschutz in der Landwirtschaft	X			Ist-Analyse der regionalen landwirtschaftlichen CO ₂ -Emissionen liegt vor Konzept und Kalkulation liegt vor, Finanzierung des Projekts ist sichergestellt Liste der Empfehlungen für regional passende und wirksame Klimaschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft liegt vor	vollständig erbracht / abgeschlossen
		M18	01.11.2016								
		M31	01.11.2017								
P9	Kurzumtriebsplantagen	M4	02.11.2015	Projekt "Kurzumtriebsplantagen" IKS Anhang I, S. 28	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Energie	Projektentwicklung und Etablierung eines Netzwerks Kurzumtriebsplantagen	X			Akteursanalyse liegt vor Auftakttreffen der Akteure hat stattgefunden Konzept für Fortführung des KUP Vermarktungs-Netzwerkes, Projektentwurf, Kalkulation und eventuell Fördermittelakquirierung liegt vor	Sonstiges (z. B. verschoben, entfallen, inhaltlich angepasst, neu) begonnen / keine Informationen
		M14	01.07.2016								
		M32	01.11.2017								
P10	Bioenergiedörfer	M19	01.11.2016	Projekt "Bioenergiedörfer" IKS Anhang I, S. 30	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Energie	Erstellung von Energiebilanzen für zwei potentielle Bioenergiedörfer. Fachlich inhaltliche Unterstützung beim Pilotprojekt mit begleitender Methodenentwicklung "Ermittlung von lokalen Nachhaltigkeitsindikatoren"	X			Energiebilanzen für zwei Bioenergiedörfer liegen vor	
P11	Klimafreunde Lüchow-Dannenberg	M9	02.05.2016	Projekt "Klimaschutzplakette" IKS Anhang I, S. 52	Übergreifend	Projektleitung der Kampagne „Klimafreunde in Lüchow-Dannenberg“ Verleihung der Klimaschutzplakette	X			Konzept für Kampagne liegt vor; Kalkulatorische Grundlagen und Finanzierung der Kampagne sind festgelegt Zweite Plakette wurde verliehen	wird weitergeführt
		M33	01.11.2017								
P12	Qualifizierung	M10	02.05.2016	Vorgabe BMU	Übergreifend	Fachfortbildung im Bereich Energie- und CO ₂ -Bilanzierung, Datenmanagement und Evaluation von klimaschutzrelevanten Daten	X			Teilnahme an einer geeigneten Fortbildung ist nachgewiesen Teilnahme an einer weiteren geeigneten Fortbildung ist nachgewiesen	vollständig erbracht / abgeschlossen
		M23	02.05.2017								
P13	Vernetzung	M11	02.05.2016	Vorgabe BMU	Übergreifend	Teilnahme an überregionalen Vernetzungstreffen der Klimaschutzmanager der Metropolregion Hamburg und anderen relevanten Gruppierungen	X			Teilnahme an den gelaufenen Netzwerktreffen ist nachgewiesen Teilnahme an den gelaufenen Netzwerktreffen ist nachgewiesen Teilnahme an den gelaufenen Netzwerktreffen ist nachgewiesen	vollständig erbracht / abgeschlossen
		M24	02.05.2017								
		M37	28.05.2018								
P14	Öffentlichkeitsarbeit	M12	02.05.2016	Vorgabe BMU	Übergreifend	Herausgabe von Pressemitteilungen über Klimaschutzaktivitäten im Landkreis Lüchow-Dannenberg, Pflege der Website, Pressekommunikation. Zentraler Ansprechpartner für Bürger der Region zum Thema Klimaschutz	X			Internetauftritt des KMS existiert; min. 3 Pressemitteilungen liegen vor min. 8 Pressemitteilungen liegen vor Mindestens 12 Pressemitteilungen des Klimaschutzmanagers liegen vor	vollständig erbracht / abgeschlossen
		M25	02.05.2017								
		M38	28.05.2018								
P15	Klimadaten	M13	02.05.2016	Projektentwicklung und Evaluation IKS Kapitel E3/Handlungsempfehlungen, S.150-153	Übergreifend	Zusammenfassung der bisher für den Landkreis ermittelten Daten zu einem zentralen Register. Ermittlung von Daten über das CO ₂ -Minderungspotential von bestimmten Maßnahmen	X			CO ₂ -Bilanz/Energiebilanz des Landkreises und Energieanlagenregister ist aktualisiert Klimadatenregister des Landkreises Lüchow-Dannenberg liegt vor Abschätzungen zur Klimawirksamkeit (CO ₂ -Bilanzierung) der vom KM durchgeführten Projekte liegen vor	vollständig erbracht / abgeschlossen
		M26	02.05.2017								
		M39	28.05.2018								
P16	Abschlussbericht	M40	28.06.2018			Erstellung eines detaillierten Abschlussberichts über die Arbeitsergebnisse des Klimaschutzmanagers Empfehlungen für weitere Klimaschutzprojekte				Abschlussbericht/Endabrechnung liegen vor	vollständig erbracht / abgeschlossen