

**Sitzungsvorlage**  
Info-Vorlage

Nr.: 2022/198

**Sachstandsbericht Digitalpakt**

Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)	20.04.2022	TOP
--	------------	-----

**Förderrichtlinie Leihgeräte für Lehrkräfte**

Seit Januar 2022 werden die Notebooks von der Schul-IT des Landkreises Lüchow-Dannenberg eingerichtet. Der First-Level-Support kann in der Schule durch das Landespersonal sichergestellt werden. Der Schulträger ist nicht verpflichtet, weiteren Support für die Leihgeräte für Lehrkräfte zu gewährleisten. Die Ausgabe an die Schulen erfolgt nun nach und nach. Ende April sollten alle Schulen die Endgeräte erhalten haben. Die jeweilige Schule entscheidet in eigener Verantwortung, wer die mobilen Endgeräte entleihen kann, vorrangig jede hauptamtliche bzw. hauptberufliche Lehrkraft. Eine Ersatzbeschaffung für verlorene oder defekte Geräte (mit Ausnahme von Garantiefällen) durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg ist nicht vorgesehen.

	Anzahl Geräte	Davon iPads	Davon Notebooks	zusätzliche Notebooks
<b>Drawehn-Schule Clenze</b>	102	100		2
<b>Fritz-Reuter-Gymnasium</b>	43	41		2
<b>Gymnasium Lüchow</b>	50	48		2
<b>Bernhard-VareniusSchule</b>	45	43		2
<b>Oberschule Gartow</b>	21	19		2
<b>Grundschule Gartow</b>	11	9		2
<b>Jeetzel-Oberschule</b>	52	50		2
<b>Nicolas-Born-Schule</b>	30	20	8	2
<b>Berufsbildende Schulen</b>	87	-	85	2
<b>Gesamt:</b>	<b>441</b>	<b>330</b>	<b>93</b>	<b>18</b>

Nach den Osterferien wird die Grund- und Oberschule Gartow mit den mobilen Endgeräten ausgestattet, sodass alle Schulen somit abgeschlossen sind. Die Fördersumme von 215.181,00 € ist mit 214.758,51 € fast aufgebraucht.

**Förderrichtlinie „Digitalpakt“**

Im Folgenden werden die Veränderungen seit dem letzten Kreisschulausschuss im Dezember 2021 in den Schulen beschrieben und mit einer aktuellen Kostenschätzung des Gebäudemanagements (GM) hinterlegt.

**a. Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker:**

Das GM schätzt weitere Kosten i.H.v. 350.000 € für die Elektrosanierung an der Bernhard-Varenius-Schule in Hitzacker, die nicht über den Digitalpakt gefördert werden kann. Diese wird über den Haushalt des GM finanziert werden müssen. Die öffentliche Ausschreibung für die Elektroarbeiten wurde bereits Ende des Jahres 2021 abgeschlossen. Aufgrund von Bohr- und Stemmarbeiten, die nicht während der Unterrichtszeiten erfolgen können, wird ein Beginn der Maßnahme in den Osterferien 2022 angestrebt.

Das Problem mit dem Glasfaserausbau und dem Bahnübergang wurde bei einem Termin im Dezember 2021 mit dem Staatssekretär des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung besprochen. Hierbei wurde dem Landkreis Lüchow-Dannenberg Unterstützung signalisiert.

#### **Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:**

Maßnahme	Zeitplan
Entwurfsplanung	08.03.2021 - 04.06.2021
Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe	30.06.2021 - 30.08.2021
Durchführung der Maßnahme	ca. 01.04.2022 - 31.08.2022

#### **Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:**

Maßnahme	Kosten
Umsetzung des Digitalpaktes	175.533,52 €
Fachplaner	49.380,48 €

#### **b. Elbauenschule Gartow (Grund- und Oberschule)**

Es sind keine Neuerungen zum Stand im Dezember 2021 zu melden. Die Ausschreibungen für den Fachplaner und die Elektroarbeiten wurden Ende des Jahres 2021 abgeschlossen. Der Maßnahmenbeginn verschiebt sich von den Osterferien in den Mai.

#### **Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:**

Maßnahme	Zeitplan
Entwurfsplanung	08.03.2021 - 20.05.2021
Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe	30.06.2021 - 30.09.2021
Durchführung der Maßnahme	ca. 16.05.2022 - 30.12.2022

#### **Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements: Grundschule (GS) u. Oberschule (OS)**

Maßnahme	Kosten
Umsetzung des Digitalpaktes	81.631,70 € GS und 112.829,24 € OS
Fachplaner	51.303,72 € GS und 33.000,00 € OS

Sowohl bei der GS Gartow als auch bei der OS Gartow sind die Kosten für die Elektrosanierung noch nicht berücksichtigt. Die Kosten werden auf ca. 450.000 € geschätzt.

#### **c. BBS Lüchow**

Es sind keine Neuerungen zum Stand im Dezember 2021 zu melden. Der aktuelle Plan des Gebäudemanagements beinhaltet weiterhin ein Beginn der Maßnahmen im Juni 2022.

#### **Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:**

Maßnahme	Zeitplan
Entwurfsplanung	Entfällt
Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe	13.12.2021
Durchführung der Maßnahme	ca. 01.06.2022

#### **Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:**

Maßnahme	Kosten
Netzwerk	250.000 €

Elektrik für Digitalpakt	50.000 €
Fachplaner	0 € steht noch aus
Campus BBS Lüchow (Gebäudevernetzung)	200.000 €

#### d. Jeetzel-Oberschule Lüchow

Im Februar und März hat der Fachplaner gemeinsam mit dem Gebäudemanagement die Schule besichtigt. Es wird angestrebt, dass mit der Ausschreibung für Netzwerk und Elektrik zum 01.04.2022 begonnen werden kann. Das Brandschutzproblem befindet sich in der Lösungsphase und die Planungen sind soweit abgeschlossen. Die Arbeiten sollen in den Sommerferien 2022 begonnen werden.

##### Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:

Maßnahme	Zeitplan
Entwurfsplanung	01.03.2021 - 30.11.2021
Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe	01.12.2021 - 31.05.2022
Durchführung der Maßnahme	ca. 14.07.2022

##### Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:

Maßnahme	Kosten
Netzwerk	150.000 €
Elektrik für Digitalpakt	150.000 €
Fachplaner	110.000 €

Es werden zusätzliche Kosten durch die Elektrosanierung entstehen.

#### e. Gymnasium Lüchow

Im Gymnasium Lüchow sind seit dem letzten Kreisschulausschuss keine Neuerungen hinzugekommen. Das Gymnasium Lüchow benötigt einen bestimmten Typ an Accesspoints. Vor der Beschaffung muss daher Rücksprache mit der Schule gehalten werden. Die Abnahme der Räume durch die Schul-IT und das Gebäudemanagement ist ausstehend. Das Gebäudemanagement und der Landkreis müssen die Schule bezüglich der Ausstattung überprüfen um festzustellen, ob die Schule komplett den Sachstand des Digitalpaktes widerspiegelt. Nach gelungener Abnahme stehen der Schule noch Gelder aus der Fördersumme des Digitalpaktes zu.

Die Kosten des Gymnasiums Lüchow belaufen sich aktuell auf 3.040,38 €. Beim Land Niedersachsen wurde bereits die vollständige Summe beantragt, bewilligt und ausgezahlt.

##### Aktuelle Kosten:

Maßnahme	Kosten
Umsetzung des Digitalpaktes	3.040,38 €

#### f. KGS Drawehn-Schule Clenze

Die restlichen Nacharbeiten im Obergeschoss und Untergeschoss wurden im Dezember 2021 und Januar 2022 erledigt. Das Netzwerk ist soweit hergestellt. Die Beschriftungen für die Patchfelder und die Zeichnungen werden geliefert. Die Prüfung der Elektrik durch das Gebäudemanagement und die Schul-IT ist in Vorbereitung. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, werden die Ausschreibungen für die Accesspoints stattfinden. Die Kosten bei der KGS Clenze haben sich geändert. Die Kostenschätzung des Gebäudemanagements ist zwischenzeitlich durch die tatsächlich entstandenen Kosten für den Digital Pakt Schule ersetzt worden. Die Kosten der KGS Clenze belaufen sich aktuell auf 29.524,91 €. Davon wurden bereits beim Land Niedersachsen 16.618,07 € beantragt, bewilligt und ausbezahlt. Hierbei hatte sich ein Fehler in der Infovorlage bei der Umsetzung des Digitalpaktes eingeschlichen, dies sind nun die tatsächlichen Kosten.

##### Aktuelle Kosten:

Maßnahme	Zeitplan
Umsetzung Digitalpakt	16.618,07 €

Restarbeiten / Nacharbeiten	8.755,72 €
Container	4.151,12 €
Fachplaner	entfällt

#### g. Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Die Ausschreibung für die Elektroarbeiten sind bereits letztes Jahr abgeschlossen worden. Geplant war ein Beginn der Maßnahme im November 2021. Durch Verzögerungen aufgrund von Corona sowie Material- und Lieferengpässe konnten die Arbeiten erst am 24. Januar 2022 beginnen. Das Gebäudemanagement stellt fest, dass die Arbeiten sehr langsam voranschreiten. Die Ursachen werden aktuell durch das Gebäudemanagement geklärt.

#### Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:

Maßnahme	Zeitplan
Entwurfsplanung	08.03.2021 - 04.06.2021
Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe	29.06.2021 - 30.07.2021
Durchführung der Maßnahme	ca. 01.11.2021 (24.01.2022)- (31.08.2022)

#### Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:

Maßnahme	Kosten
Umsetzung des Digitalpaktes	90.245,72 €
Fachplaner	30.851,38 €

#### h. Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Für die fehlenden Accesspoints wurden die Halterungen angebaut und die Lizenzen verlängert. Die Einrichtung findet in Kürze statt. Ggf. müssen noch Adapter für die Switche angeschafft werden. Die Kosten der Schule belaufen sich insgesamt auf 5.199,23 €. Beim Land Niedersachsen wurde bereits die vollständige Summe beantragt und bewilligt. Die Abnahme der Schule muss nach Fertigstellung durch den Landkreis und das Gebäudemanagement erfolgen. Nach gelungener Abnahme stehen der Schule wohl noch Gelder aus der Fördersumme des Digitalpaktes zu.

#### Aktuelle Kosten:

Maßnahme	Kosten
Umsetzung des Digitalpaktes	5.199,23 €

#### Klimawirkung:

Die Stabsstelle Klimaschutz hat die Klimawirkungsprüfung:

- nicht beratend begleitet
- beratend begleitet
- mitgezeichnet

#### Finanzielle Auswirkungen:

Mittel des Digitalpaktes 1,9 Mio. €  
Leihgeräte für Lehrkräfte 215.181 €

---