

**Sitzungsvorlage**

Nr. 2023/790

**Beschlussvorlage****Außerplanmäßige Ausgabe im Produkt 56102: Kommunales  
Mobilitätsmanagement**

Ausschuss Klima und Mobilität	17.11.2023	TOP 10
Kreisausschuss	11.12.2023	TOP 15
Kreistag	18.12.2023	TOP 14

**Beschlussvorschlag:**

**Der Kreistag beschließt die überplanmäßigen Ausgaben zur Mobilitätsapp in Höhe von 104.720,00 € im Produkt 56102 (Kommunales Mobilitätsmanagement) aus den nicht genutzten Mitteln der K8 zu finanzieren.**

**Sachverhalt:**

Im September 2022 wurde eine öffentliche Ausschreibung zur Beschaffung einer Mobilitätsplattform durchgeführt. Der Auftrag wurde am 07.11.2022 an das Unternehmen NAS Smart Plattformen vergeben.

Ursprünglich geplant war die Finanzierung dieses Auftrages durch Fördergelder aus dem EFRE-geförderten Projekt „Mobilitätsagentur Wendland.Elbe“. Die Fertigstellung der App verzögerte sich seitens des Unternehmens stark, so dass mit Auslaufen der Förderung im Februar 2023 noch keine fertige App zur Verfügung stand. Daher konnten diese Mittel nicht beim Fördermittelgeber der Mobilitätsagentur Wendland.Elbe abgerufen werden. Die Rechnung zur Mobilitätsapp wurde in Höhe von 130.900,00 Euro bezahlt. Da die Fördermittel in Höhe von 80% nicht mehr zur Verfügung standen, handelt es sich in dem Fall um eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 104.720,00 Euro (80% der Rechnungssumme). Für die Finanzierung der App können nicht genutzte Mittel des K8-Ausbaus genutzt werden. Die Eigenschadenversicherung des Landkreises kann hier ggf. in Anspruch genommen werden.

Die Fertigstellung der App hat sich außerdem verzögert. Zum 05.09.2023 konnte die App mit folgenden offenen Punkten übergeben werden.

1. Messenger
2. Echtzeiterfassung
3. Finalisierung der Anbindung des Carsharings
4. Durchführung der Usability Tests
5. Verknüpfung der App zur Webseite mobil-im-wendland.de
6. Finalisierung des Backoffice
7. Finalisierung Datenschutz und AVV

In Planung ist eine Ausschreibung zur Erweiterung der App. Diese Erweiterung wird durch das Modellprojekt CleverMoWe finanziert. Bei der Erweiterung ist sicherzustellen, dass der Auftrag bis Ende Oktober 2024 abgeschlossen und abgerechnet ist.

**Klimawirkung:**

Die Stabstelle Klimaschutz und Mobilität hat die Klimawirkungsprüfung:

nicht beratend begleitet   
 beratend begleitet   
 mitgezeichnet

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die Auftragssumme liegt bei 130.900 € brutto. Die überplanmäßigen Ausgaben belaufen sich in dem Fall auf 104.720,00 Euro.

gez. D. Schulz