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Landkreis Lüchow-Dannenberg  30.06.2021 
Der Landrat 

51 – Jugend, Familie, Bildung 
FDL D. Schulz 

Sitzungsvorlage Nr. 2021/889 

Beschlussvorlage 

Rundlingsmuseum Wendland in Lübeln; Überplanmäßige Ausgaben bei der 
Sanierung der Durchfahrtsscheune 

 

Kreisschulausschuss 05.07.2021  TOP  

 

Kreisausschuss 12.07.2021  TOP  

 

Kreistag 19.07.2021  TOP  
 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt eine überplanmäßige Ausgabe für die Sanierung der 
Durchfahrtsscheune im Rundlingsmuseum Wendland in Lübeln mit dem entsprechenden 
Deckungsvorschlag. 
 
Sachverhalt: 
Die Sanierung der Durchfahrtscheune ist abgeschlossen, der Förderantrag vollständig und fristgerecht 
eingereicht, die Förderung der rückzahlbaren Zuwendung von 142.344,23 € wurde durch Einhaltung 
aller Förderbedingungen gesichert.  
  

1. Metallbau 
 

Für das Windfangelement lag das Ausschreibungsergebnis 6.366,50€ über der Kostenschätzung vom 
27.05.2019.  
Die eigene Kostenschätzung lag ursprünglich bei 11.000 €/brutto als Pauschalpreis. Das Angebot der 
Firma Herbst schließt mit 17.374,00 € ab.  
Die Abweichung der Angebotssumme von der Kostenschätzung durch allgemeine 
Preissteigerungenzu erklären. Die Schiebtür mit Antrieb nimmt davon 7.854 €/brutto ein, die restlichen 
9.520 € entfallen auf die feste Verglasung mit einer Fläche von ca. 23 m², entspricht einem 
Quadratmeterpreis von ca. 410 €.  
Die Preise wurden mit ähnlichen Projekten verglichen und sind marktüblich.   
 

2. Reetdachdecker 
 

In der Kostenschätzung waren als Grundlage für den Förderantrag Reparaturmaßnahmen des 
Reetdaches für 49.837,20 € vorgesehen.  
Nach genauerer Untersuchung durch verschieden Anbieter stellt sich jedoch heraus, dass die 
Substanz an vielen Stellen so schadhaft ist, dass ein Gesamtaustausch im Rahmen der 
Fördermaßnahme die langfristig wirtschaftlichere Lösung ist. 
Vor allem im Nordosten haben nah am Gebäude stehende Bäume und Sträucher durch Verschattung 
und Verschmutzung starke Schäden verursacht. Beeinträchtigende Bäume und Sträucher wurden vor 
Baubeginn entfernt, eine Schädigung durch Sie ist in den nächsten Jahren verhindert.  
Bei Teilreparaturen wäre in wenigen Jahren Nacharbeiten notwendig geworden, bei der vollständigen 
Erneuerung und guter Pflege ist das Dach für die nächsten Jahrzehnte gesichert.  
Der Auftrag für die Reetdacharbeiten lag damit 13.314,91 € über der Kostenschätzung, wobei damit 
eine deutliche Wertsteigerung des Ergebnisses einhergeht.  
 

3. Malerarbeiten 
 

Das Angebot/der Auftrag für die Malerarbeiten lag mit 41.335,18 €/Brutto Auftragssumme 6.289,96 € 
über der Kostenschätzung.  
 
Zusammen führt das zu Mehrkosten von ca. 26.000 € in Einzelgewerken.  
Als Deckung für die überplanmäßige Ausgabe sollen die Minderausgaben beim Bau des 
Fachraumzentrums im Schulzentrum Dannenberg dienen.     

  



 

 
 
Klimawirkung: 
Keine klimarelevanten Auswirkungen 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   
Mehrkosten von ca. 26.000 € und Deckung durch Minderausgaben beim Bau des Fachraumzentrums 
im Schulzentrum Dannenberg 
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