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Über den Sachstand der Digitalisierung in den kreiseigenen Schulen wird den Gremien fortlaufend 
berichtet: 
 

Förderrichtlinie Leihgeräte für Lehrkräfte 

Dem Landkreis Lüchow-Dannenberg steht aus der vorgenannten Förderrichtlinie eine Fördersumme 
von insgesamt 215.181,00 € zur Verfügung. Der Landkreis hat den Zuwendungsbescheid Anfang 
September 2021 über die gesamte Summe von 215.181,00 € erhalten. Am 26.11.2021 wurden die 93 
Notebooks sowie das gesamte Zubehör für die Notebooks und iPads geliefert. Die Schul-IT des 
Landkreises wird die einzelnen Notebooks nun einrichten und an die BBS Lüchow und Nicolas-Born-
Schule Dannenberg verteilen. 
 
Die Lieferzeit bei den iPads ändert sich stetig. Die Firma Apple hat einige Varianten vom Markt 
genommen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Bestellung des Landkreises. So wurde bereits das 32 
GB iPad durch das 64 GB iPad zum gleichen Preis ersetzt. Die Lieferzeit beträgt aktuell noch 8 
Wochen (74 Stück). Wie sich diese beim 128 GB iPad (256 Stück) verhält, ist zur Zeit noch offen. Die 
Schulverwaltung des Landkreises wird sich bei den Schulen melden. 
 

Ausbau der Schulen Breitband / Glasfaser 

Der Breitbandanschluss mit Glasfaserkabel für die Schulen wird nicht aus dem DigitalPakt finanziert. 
Hier ergänzen sich der Digitalpakt und die Breitbandförderung. Über das Breitbandprogramm wird die 
Internetanbindung bis zum Schulgebäude finanziert. Der vorläufige Förderbescheid des Bundes liegt 
vor. Am 24.09.2021 hat die Breitbbandgesellschaft die Zuwendungsbescheide in vorläufiger Höhe von 
der NBank erhalten. Aktuell werden die EU-weiten Ausschreibungen vorbereitet - zunächst die 
Ausschreibung des Netzbetreibers und anschließend die Planungs- und Bauausschreibungen. Mit 
einem Baubeginn ist im Jahr 2022 zu rechnen und es wird eine Fertigstellung zum Beginn des 
Schuljahres 2022/2023 angestrebt (diese Angabe ist nicht verbindlich). Ein wichtiger Faktor für den 
Beginn des Ausbaus liegt zum einen bei den Aussschreibungen selbst (Bewerben, mögliche 
Verhandlungen) und zum anderen an Problemen, die es noch zu klären gilt. Dazu gehört u. a. auch 
die Bahnquerung in Hitzacker, die aktuell noch in Klärung ist. 
 

Förderrichtlinie Digitalpakt 

Im Folgenden werden die Veränderungen seit dem letzten Kreisschulausschuss im September 2021 
in den Schulen beschrieben und mit einer aktuellen Kostenschätzung des Gebäudemanagements 
(GM) hinterlegt.  
 
 
a. Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker: 

Das GM schätzt weitere Kosten i.H.v. 350.000 € für die Elektrosanierung an der Bernhard-Varenius-
Schule in Hitzacker, die nicht über den Digitalpakt gefördert werden kann. Diese wird über den 
Haushalt des GM finanziert werden müssen. Die Ausschreibung für den Fachplaner ist 
abgeschlossen. Die öffentliche Ausschreibung für die Elektroarbeiten ist auf den Weg gebracht. Der 
Submissionstermin war der 12.10.2021. Nach Einhaltung der Vergabefristen können die Arbeiten 
Anfang des Jahres 2022 beginnen. 
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Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements: 

Maßnahme Zeitplan 

Entwurfsplanung 08.03.2021 - 04.06.2021 

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe 30.06.2021 - 30.08.2021 

Durchführung der Maßnahme ca. 01.01.2022 - 31.08.2022 

 

Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements: 

Maßnahme Kosten 

Umsetzung des Digitalpaktes 175.533,52 € 

Fachplaner   49.380,48 € 

 

 
b. Elbauenschule Gartow (Grund- und Oberschule) 

Die Kosten für die GS Gartow werden von der Samtgemeinde Gartow getragen. Diese bekommen lt. 
Zuwendungsrichtlinie für ihre Maßnahmen einen Förderbetrag in Höhe von ca. 37.000 €. Ein 
öffentlich-rechtlicher Vertrag über eine Kooperation zwischen dem Landkreis und der Samtgemeinde 
Gartow wurde im Kreisausschuss am 12.07.2021 beschlossen. Seit Anfang September ist der Vertrag 
von beiden Seiten unterschrieben worden. 
 

Die Ausschreibung für den Fachplaner ist abgeschlossen. Die öffentliche Ausschreibung für die 
Elektroarbeiten ist auf den Weg gebracht. Der Submissionstermin war der 09.11.2021. Nach 
Einhaltung der Vergabefristen können die Arbeiten Anfang des Jahres 2022 beginnen. 
 
Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements: 

Maßnahme Zeitplan 

Entwurfsplanung 08.03.2021 - 20.05.2021 

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe 30.06.2021 - 30.09.2021 

Durchführung der Maßnahme ca. 01.01.2022 - 30.12.2022 

 
Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements: Grundschule (GS) u. Oberschule (OS) 

Maßnahme Kosten 

Umsetzung des Digitalpaktes 81.631,70 € GS und 112.829,24 € OS 

Fachplaner 51.303,72 € GS und 33.000,00 € OS 

 
Sowohl bei der GS Gartow als auch bei der OS Gartow sind die Kosten für die Elektrosanierung noch 
nicht berücksichtigt. Die Kosten werden auf ca. 450.000 € geschätzt. 
 
 
c. BBS Lüchow 

Ein Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen wird gerade erstellt. Dies beinhaltet auch die 
Verbindung zu der Sporthalle des Gymnasiums, den Werkstätten, der Oberschule etc. (Campus). Die 
Ausschreibungen für den Fachplaner werden in der 50. KW beginnen. Mit den Ausschreibungen der 
weiteren Gewerke wird in der 12. KW gerechnet. Angestrebt wird ein Beginn der Maßnahme im Juni 
2022. 
 
Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements: 

Maßnahme Zeitplan 
Entwurfsplanung  

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe 13.12.2021 

Durchführung der Maßnahme ca. 01.06.2022 

 

Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements: 

Maßnahme Kosten 

Netzwerk 250.000 € 

Elektrik für Digitalpakt 50.000 € 

Fachplaner 0 € steht noch aus 

Campus BBS Lüchow (Gebäudevernetzung) 200.000 € 
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d. Jeetzel-Oberschule Lüchow 

Das Leistungsverzeichnis wird in den nächsten Wochen fertiggestellt, wobei hier noch eine 
Problematik beim Brandschutzkonzept besteht. Das Gebäudemanagement befindet sich in der 
Lösungsphase dieses Problems. Sobald das Leistungsverzeichnis steht, können auch hier die 
Ausschreibungen für Netzwerk und Elektrik begonnen werden. Angestrebt wird, dass mit der 
Ausschreibung zum 01.04.2022 begonnen werden kann. 
 
Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements: 

Maßnahme Zeitplan 

Entwurfsplanung 01.03.2021 - 30.11.2021 

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe 01.12.2021 - 31.05.2021 

Durchführung der Maßnahme ca. 01.06.2022 

 

Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements: 

Maßnahme Kosten 

Netzwerk 150.000 € 

Elektrik für Digitalpakt 150.000 € 

Fachplaner 110.000 € 

 
Es werden zusätzliche Kosten durch die Elektrosanierung entstehen. 
 
 
e. Gymnasium Lüchow 

Das Gymnasium Lüchow ist soweit ausgestattet und ein Raumbuch liegt bereits vor. Im Gymnasium 
sind seit dem letzten Kreisschulausschuss keine Neuerungen hinzugekommen.  
 

Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements: 

Maßnahme Kosten 

Netzwerk  

Elektrik für Digitalpakt  

Fachplaner 50.000 € 

 
 
f. KGS Drawehn-Schule Clenze 

Für die Container soll es eine Übergangslösung für eine Netzwerk- und WLAN-Ausstattung geben. Die 
Besichtigung fand ebenfalls am 09. August 2021 statt. Jeder Klassenraum wird mit einem Accesspoint 
ausgestattet und es wird eine Verbindung zum Server gelegt. In den Herbstferien sind die zehn 
Containerklassen in der Schule ausgestattet worden. 
 
In der KGS Clenze sind nur noch Restarbeiten und Nacharbeiten im Obergeschoss zu erledigen. 
Allerdings ist die Firma hier von Schwierigkeiten bei der Materiallieferung betroffen. Angestrebt ist, 
dass die Nacharbeiten in der KGS Clenze im Dezember 2021 abgeschlossen sind. Danach werden 
die Ausschreibungen für die Accesspoints stattfinden. 

 
Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements: 

Maßnahme Kosten 

Netzwerk 15.000 € 

Elektrik für Digitalpakt 15.000 € 

Container 4.200 € 

Fachplaner entfällt 

 
 
g. Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg 

Die Netzwerkverkabelung wurde im Haus 1 - dem Verwaltungsbereich - schon teilweise erneuert. Die 
Ausschreibungen für die Elektroarbeiten für den Digitalpakt sind auf den Weg gebracht. 
Submissionstermin war der 09.09.2021. Nach Einhaltung der Vergabefristen könnten die Arbeiten ab 
11/2021 beginnen. Am 09.11.2021 erhielt die Schulverwaltung die Information seitens des 
Gymnasiums, dass noch keine Arbeiten stattgefunden haben. Das Gebäudemanagement ist 
beauftragt worden, dies zu klären. Durch Lieferschwierigkeiten von Material werden sich die Arbeiten 
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verschieben und erst in der 48. KW beginnen. 
 

 

Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements: 

Maßnahme Zeitplan 

Entwurfsplanung 08.03.2021 - 04.06.2021 

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe 29.06.2021 - 30.07.2021 

Durchführung der Maßnahme ca. 01.11.2021 - (31.08.2022) 

 

Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme Kosten 

Umsetzung des Digitalpaktes 90.245,72 € 

Fachplaner 30.851,38 € 

 
 
h. Nicolas-Born-Schule Dannenberg 

Die Arbeiten sind soweit abgeschlossen. Die Accesspoints wurden angeschafft und werden durch die 
IT des Schulträgers in den nächsten Wochen angebracht. Voraussichtlich kann die Schule bis Ende 
Dezember 2021 abgeschlossen werden.  
 

Maßnahme Kosten 

Umsetzung des Digitalpaktes 20.000 € 

  
 
 
Klimawirkung: 

Die Stabsstelle Klimaschutz hat die Klimawirkungsprüfung: 

nicht beratend begleitet   

beratend begleitet   

mitgezeichnet    

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Mittel des Digitalpaktes 1,9 Mio. € 
Sofortausstattungsprogramm Fördermittel ca. 184.000 € 
Leihgeräte für Lehrkräfte 215.181 € 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
____________________________ 
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