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Förderrichtlinie Leihgeräte für Lehrkräfte 

Seit Januar 2022 werden die Notebooks von der Schul-IT des Landkreises Lüchow-Dannenberg 
eingerichtet. Der First-Level-Support kann in der Schule durch das Landespersonal sichergestellt 
werden. Der Schulträger ist nicht verpflichtet, weiteren Support für die Leihgeräte für Lehrkräfte zu 
gewährleisten. Die Ausgabe an die Schulen erfolgt nun nach und nach.  Ende April sollten alle 
Schulen die Endgeräte erhalten haben. Die jeweilige Schule entscheidet in eigener Verantwortung, 
wer die mobilen Endgeräte entleihen kann, vorrangig jede hauptamtliche bzw. hauptberufliche 
Lehrkraft. Eine Ersatzbeschaffung für verlorene oder defekte Geräte (mit Ausnahme von 
Garantiefällen) durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg ist nicht vorgesehen. 
 

  
Nach den Osterferien wird die Grund- und Oberschule Gartow mit den mobilen Endgeräten 
ausgestattet, sodass alle Schulen somit abgeschlossen sind.  Die Fördersumme von 215.181,00 € ist 
mit 214.758,51 € fast aufgebraucht. 
 
 
Förderrichtlinie „Digitalpakt“  

Im Folgenden werden die Veränderungen seit dem letzten Kreisschulausschuss im Dezember 2021 in 
den Schulen beschrieben und mit einer aktuellen Kostenschätzung des Gebäudemanagements (GM) 
hinterlegt.   
  

a. Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker:  

   Anzahl Geräte  
Davon 
iPads  

Davon 
Notebooks  

zusätzliche 
Notebooks  

Drawehn-Schule 
Clenze  

102  100     2  

Fritz-Reuter- 

Gymnasium  
43  41     2  

Gymnasium Lüchow  50  48     2  

Bernhard-
VareniusSchule  

45  43     2  

Oberschule Gartow   21  19     2  

Grundschule Gartow  11  9      2  

Jeetzel-Oberschule  52  50     2  

Nicolas-Born-Schule  30  20  8  2  

Berufsbildende 
Schulen  

87   -  85  2  

Gesamt:  441  330  93  18  
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Das GM schätzt weitere Kosten i.H.v. 350.000 € für die Elektrosanierung an der Bernhard-Varenius-
Schule in Hitzacker, die nicht über den Digitalpakt gefördert werden kann. Diese wird über den 
Haushalt des GM finanziert werden müssen. Die öffentliche Ausschreibung für die Elektroarbeiten 
wurde bereits Ende des Jahres 2021 abgeschlossen. Aufgrund von Bohr- und Stemmarbeiten, die 
nicht während der Unterrichtszeiten erfolgen können, wird ein Beginn der Maßnahme in den 
Osterferien 2022 angestrebt.  
Das Problem mit dem Glasfaserausbau und dem Bahnübergang wurde bei einem Termin im 
Dezember 2021 mit dem Staatssekretär des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung besprochen. Hierbei wurde dem Landkreis Lüchow-Dannenberg 
Unterstützung signalisiert.  
  

Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Zeitplan  

Entwurfsplanung  08.03.2021 - 04.06.2021  

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe  30.06.2021 - 30.08.2021  

Durchführung der Maßnahme  ca. 01.04.2022 - 31.08.2022  

  

Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Kosten  

Umsetzung des Digitalpaktes  175.533,52 €  

Fachplaner  49.380,48 €  

  

 

b. Elbauenschule Gartow (Grund- und Oberschule)  

Es sind keine Neuerungen zum Stand im Dezember 2021 zu melden. Die Ausschreibungen für den 
Fachplaner und die Elektroarbeiten wurden Ende des Jahres 2021 abgeschlossen. Der 
Maßnahmenbeginn verschiebt sich von den Osterferien in den Mai. 

 

Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Zeitplan  

Entwurfsplanung  08.03.2021 - 20.05.2021  

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe  30.06.2021 - 30.09.2021  

Durchführung der Maßnahme  ca. 16.05.2022 - 30.12.2022 

  
Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements: Grundschule (GS) u. Oberschule 
(OS)  

Maßnahme  Kosten  

Umsetzung des Digitalpaktes  81.631,70 € GS und 112.829,24 € OS  

Fachplaner  51.303,72 € GS und 33.000,00 € OS  

  
Sowohl bei der GS Gartow als auch bei der OS Gartow sind die Kosten für die Elektrosanierung noch 
nicht berücksichtigt. Die Kosten werden auf ca. 450.000 € geschätzt. 

 

 c. BBS Lüchow  

Es sind keine Neuerungen zum Stand im Dezember 2021 zu melden. Der aktuelle Plan des 
Gebäudemanagements beinhaltet weiterhin ein Beginn der Maßnahmen im Juni 2022.  
   
Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Zeitplan  

Entwurfsplanung  Entfällt  

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe  13.12.2021   

Durchführung der Maßnahme  ca. 01.06.2022  

  

Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Kosten  

Netzwerk  250.000 €  
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Elektrik für Digitalpakt  50.000 €  

Fachplaner  0 € steht noch aus  

Campus BBS Lüchow (Gebäudevernetzung)  200.000 €  

 
  
d. Jeetzel-Oberschule Lüchow  

Im Februar und März hat der Fachplaner gemeinsam mit dem Gebäudemanagement die Schule 
besichtigt. Es wird angestrebt, dass mit der Ausschreibung für Netzwerk und Elektrik zum 01.04.2022 
begonnen werden kann. Das Brandschutzproblem befindet sich in der Lösungsphase und die 
Planungen sind soweit abgeschlossen. Die Arbeiten sollen in den Sommerferien 2022 begonnen 
werden. 
 
 Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Zeitplan  

Entwurfsplanung  01.03.2021 - 30.11.2021  

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe  01.12.2021 - 31.05.2022  

Durchführung der Maßnahme  ca. 14.07.2022 

  

Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Kosten  

Netzwerk  150.000 €  

Elektrik für Digitalpakt  150.000 €  

Fachplaner  110.000 €  

  

Es werden zusätzliche Kosten durch die Elektrosanierung entstehen.  
 

  

e. Gymnasium Lüchow  

Im Gymnasium Lüchow sind seit dem letzten Kreisschulausschuss keine Neuerungen 
hinzugekommen. Das Gymnasium Lüchow benötigt einen bestimmten Typ an Accesspoints. Vor der 
Beschaffung muss daher Rücksprache mit der Schule gehalten werden. Die Abnahme der Räume 
durch die Schul-IT und das Gebäudemanagement ist ausstehend.  Das Gebäudemanagement und 
der Landkreis müssen die Schule bezüglich der Ausstattung überprüfen um festzustellen, ob die 
Schule komplett den Sachstand des Digitalpaktes wiederspiegelt. Nach gelungener Abnahme stehen 
der Schule noch Gelder aus der Fördersumme des Digitalpaktes zu.   
 Die Kosten des Gymnasiums Lüchow belaufen sich aktuell auf 3.040,38 €. Beim Land Niedersachsen 
wurde bereits die vollständige Summe beantragt, bewilligt und ausgezahlt.   
  

Aktuelle Kosten:  

Maßnahme  Kosten  

Umsetzung des Digitalpaktes  3.040,38 €  

  
  

f. KGS Drawehn-Schule Clenze  

Die restlichen Nacharbeiten im Obergeschoss und Untergeschoss wurden im Dezember 2021 und 
Januar 2022 erledigt. Das Netzwerk ist soweit hergestellt. Die Beschriftungen für die Patchfelder und 
die Zeichnungen werden geliefert. Die Prüfung der Elektrik durch das Gebäudemanagement und die 
Schul-IT ist in Vorbereitung. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, werden die Ausschreibungen für 
die Accesspoints stattfinden. Die Kosten bei der KGS Clenze haben sich geändert. Die 
Kostenschätzung des Gebäudemanagements ist zwischenzeitlich durch die tatsächlich entstandenen 
Kosten für den Digital Pakt Schule ersetzt worden. Die Kosten der KGS Clenze belaufen sich aktuell 
auf 29.524,91 €. Davon wurden bereits beim Land Niedersachsen 16.618,07 € beantragt, bewilligt und 
ausbezahlt. Hierbei hatte sich ein Fehler in der Infovorlage bei der Umsetzung des Digitalpaktes 
eingeschlichen, dies sind nun die tatsächlichen Kosten. 
 
Aktuelle Kosten:  

Maßnahme  Zeitplan  

Umsetzung Digitalpakt 16.618,07 € 
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Restarbeiten / Nacharbeiten 8.755,72 € 

Container  4.151,12 € 

Fachplaner entfällt 

 
g. Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg  

Die Ausschreibung für die Elektroarbeiten sind bereits letztes Jahr abgeschlossen worden. Geplant 
war ein Beginn der Maßnahme im November 2021. Durch Verzögerungen aufgrund von Corona sowie 
Material- und Lieferengpässe konnten die Arbeiten erst am 24. Januar 2022 beginnen. Das 
Gebäudemanagement stellt fest, dass die Arbeiten sehr langsam voranschreiten. Die Ursachen 
werden aktuell durch das Gebäudemanagement geklärt. 

 

Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Zeitplan  

Entwurfsplanung  08.03.2021 - 04.06.2021  

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe  29.06.2021 - 30.07.2021   

Durchführung der Maßnahme  ca. 01.11.2021 (24.01.2022)- (31.08.2022)   

  

Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:   

Maßnahme  Kosten  

Umsetzung des Digitalpaktes  90.245,72 €  

Fachplaner  30.851,38 €  

  
  

h. Nicolas-Born-Schule Dannenberg  

Für die fehlenden Accesspoints wurden die Halterungen angebaut und die Lizenzen verlängert. Die 
Einrichtung findet in Kürze statt. Ggf. müssen noch Adapter für die Switche angeschafft werden. Die 
Kosten der Schule belaufen sich insgesamt auf 5.199,23 €. Beim Land Niedersachsen wurde bereits 
die vollständige Summe beantragt und bewilligt. Die Abnahme der Schule muss nach Fertigstellung 
durch den Landkreis und das Gebäudemanagement erfolgen. Nach gelungener Abnahme stehen der 
Schule wohl noch Gelder aus der Fördersumme des Digitalpaktes zu.   
 
Aktuelle Kosten:  

Maßnahme  Kosten  

Umsetzung des Digitalpaktes  5.199,23 €  

  
 
Klimawirkung: 

Die Stabsstelle Klimaschutz hat die Klimawirkungsprüfung: 
nicht beratend begleitet   
beratend begleitet   
mitgezeichnet    
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Mittel des Digitalpaktes 1,9 Mio. € 
Leihgeräte für Lehrkräfte 215.181 € 
 
  
 
 
 

____________________________ 
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