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Über den Sachstand der Digitalisierung in den kreiseigenen Schulen wird den Gremien fortlaufend 
berichtet: 
 
Breitbandausbau an den Schulen 

Leider teile ich Ihnen hiermit mit, dass sich der Ausbau der Schulen im Landkreis Lüchow - 

Dannenberg verzögern wird. Ein Glasfaseranschluss wird zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 nicht 

möglich sein. Bitte stellen Sie sich auf ca. Jahreswechsel 2022/2023 ein. Diese Angabe ist nicht 

verbindlich. Die Ausschreibung des Planungsunternehmens ist weiterhin in Vorbereitung. Hier wird 

Zuarbeit von juristischer Seite benötigt, wodurch mehr Zeit benötigt wird als zu Beginn veranschlagt 

wurde. In Sachen Ausschreibung des Netzbetreibers wartet die Breitbandgesellschaft bereits seit fünf 

Wochen auf Rückmeldung der ateneKOM (Fördermittelgeber Bund). Diese Rückmeldung ist 

entscheidend für die weitere Vorgehensweise in Sachen Netzbetreiber.  

Die Erstellung eines konkreteren Zeitplans wird erst mit einem Planungsunternehmen möglich sein. 

Die Ergebnisse der Ausschreibung der Tiefbauleistung sind sicherlich auch nochmal eine gewisse 

„Unbekannte“. Leider ist auch im Team der Breitbandgesellschaft eine ungewöhnlich hohe 

Ausfallquote seit Jahresbeginn spürbar (u. a. Corona-Pandemie). Dadurch werden auch dort die 

Projekte leider immer wieder kurzzeitig etwas ausgebremst.  

 

Präsentationsmedien 

Die Ausschreibungen für die Präsentationsmedien sind in Arbeit. Die Ausschreibung der Whiteboard 
Beamer Kombination ist zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt und die Ausschreibung der 
digitalen Tafeln ist in Vorbereitung. Allerdings hat sich schon herausgestellt, dass eine EU-weite 
Ausschreibung mit zwei Losen erfolgen wird. 
 

Förderrichtlinie „Leihgeräte für Lehrkräfte“ 

Die Förderrichtlinie „Leihgeräte für Lehrkräfte“ ist in den letzten Zügen. Seit dem letzten KSA am 

20.04.2022 ist auch die letze Schule (die Elbauenschule in Gartow) ausgestattet worden. Damit kann 

der Landkreis Lüchow-Dannenberg die Förderung abschliessen. Es müssen die restlichen Mittel 

abgerufen werden, damit diese Förderung beim Land abgeschlossen wird. Die Fördersumme von 

215.181,00 € ist mit 214.758,51 € fast aufgebraucht.  

Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die mobilen Endgeräte in eine durch den DigitalPakt 

förderfähige schulische IT-Infrastruktur zu integrieren sind. Sollte die Infrastruktur zum Zeitpunkt der 

Anschaffung noch nicht bestehen, so kann diese bis zum Ende des DigitalPakts Schule hergestellt 

werden. 

 

Förderrichtlinie „Digitalpakt“  

Im Folgenden werden die Veränderungen seit dem letzten Kreisschulausschuss im April 2022 in den 

Schulen beschrieben und mit einer aktuellen Kostenschätzung des Gebäudemanagements (GM) 

hinterlegt. 

Aus der Verwaltung muss ich den Hinweis geben, dass die Kosten im Digitalpakt noch einmal steigen 

werden. Das Gebäudemanagement hat der Verwaltung mitgeteilt, dass mit einem Preisanstieg von 

mind. 14% bis zu 17% zu rechnen ist. Hintergrund sind die gestiegenen Rohmaterialkosten, aber auch 

Energiekosten,  durch den Ukrainie Krieg. Zurzeit werden die Kosten neu ermittelt, ich bitte daher um 

etwas Geduld. 

 

a. Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker:  
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Die Arbeiten in der Bernhard-Varenius Schule in Hitzacker haben begonnen und werden auch 

mindestens bis nach den Sommerferien andauern. Hintergrund sind notwendige Bohr- und 

Stemmarbeiten, die nur in den Ferien erledigt werden können. 

Die Netzwerkstrukur in der BVS ist noch nicht vorhanden, sodass noch keine flächendeckende 

Ausstattung mit Wlan AccessPoints möglich ist. 

 

Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Zeitplan  

Entwurfsplanung  08.03.2021 - 04.06.2021  

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe  30.06.2021 - 30.08.2021  

Durchführung der Maßnahme  ca. 01.04.2022 - 31.08.2022  

  

Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Kosten  

Umsetzung des Digitalpaktes  175.533,52 €  

Fachplaner  49.380,48 €  

  

 

b. Elbauenschule Gartow (Grund- und Oberschule)  

 

Die Arbeiten in der Elbauenschule Gartow sollten Mitte Mai begonnen werden. In KW 20 haben noch 

keine Arbeiten stattgefunden. Zurzeit wird auf eine Rückmeldung des Auftragsnehmers gewartet und 

es ist in Klärung, wann die Arbeiten begonnen werden. Teile der Arbeiten können aufgrund von Bohr- 

und Stemmarbeiten nur in den Ferien gemacht werden. 

 

Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Zeitplan  

Entwurfsplanung  08.03.2021 - 20.05.2021  

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe  30.06.2021 - 30.09.2021  

Durchführung der Maßnahme  ca. 16.05.2022 (neuer Beginn?) - 30.12.2022 

  

 

Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements: Grundschule (GS) u. Oberschule 

(OS)  

Maßnahme  Kosten  

Umsetzung des Digitalpaktes  81.631,70 € GS und 112.829,24 € OS  

Fachplaner  51.303,72 € GS und 33.000,00 € OS  

  

Sowohl bei der GS Gartow als auch bei der OS Gartow sind die Kosten für die Elektrosanierung noch 

nicht berücksichtigt. Die Kosten werden auf ca. 450.000 € geschätzt. 

 

 c. BBS Lüchow  

Die Ausschreibung und Vergabe für den Fachplaner hat bereits stattgefunden. Krankheitsbedingt 

konnte sich dieser die Schule noch nicht  anschauen. Nach Rücksprache mit dem 

Gebäudemanagment soll dies im Juni nachgeholt werden. Danach beginnen die 

Ausführungsplanungen. Es wird ein Beginn der Arbeiten im Herbst angestrebt.  

 

Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Zeitplan  

Entwurfsplanung  ca. 01.06.2022 

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe  13.12.2021   

Durchführung der Maßnahme  ca. Herbst  

  

Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Kosten  



Vorlage 2022/221, Seite 3 von 4 

Netzwerk  250.000 €  

Elektrik für Digitalpakt  50.000 €  

Fachplaner  0 € steht noch aus  

Campus BBS Lüchow (Gebäudevernetzung)  200.000 €  

 

  

d. Jeetzel-Oberschule Lüchow  

Im Februar und März hat der Fachplaner gemeinsam mit dem Gebäudemanagement die Schule 

besichtigt. Die Vergabe für die Ausschreibung der Elektroarbeiten hat noch nicht statt gefunden. Die 

Arbeiten werden sich zeitlich auch in den Herbst 2022 verschieben. 

 

 Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Zeitplan  

Entwurfsplanung  01.03.2021 - 30.11.2021  

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe  01.12.2021 - 30.06.2022  

Durchführung der Maßnahme  ca. Herbst 2022 

  

 

Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Kosten  

Netzwerk  150.000 €  

Elektrik für Digitalpakt  150.000 €  

Fachplaner  110.000 €  

 

Es werden zusätzliche Kosten durch die Elektrosanierung entstehen.  

 

 

e. Gymnasium Lüchow  

Im Gymnasium Lüchow sind seit dem letzten Kreisschulausschuss keine Neuerungen 

hinzugekommen. Das Gymnaium Lüchow benötigt einen bestimmten Typ an Accesspoints. Es wird 

seitens der Schulverwaltung geprüft , ob alle Räume mit einem Accesspoint ausgestattet sind. 

Die Kosten des Gymnasiums Lüchow belaufen sich aktuell auf 3.040,38 €. Beim Land Niedersachsen 

wurde bereits die vollständige Summe beantragt, bewilligt und ausgezahlt.   

  

Aktuelle Kosten:  

Maßnahme  Kosten  

Umsetzung des Digitalpaktes  3.040,38 €  

  

  

f. KGS Drawehn-Schule Clenze  

Die Elektroarbeiten sind lt. Aussage des Gebäudemanagements an der Drawehn Schule Clenze 

abgeschlossen. Die WLAN-Ausschreibungen (Accesspoints, Switche etc.) ist gerade mit 

Unterstützung des Gebäudemanagments in Klärung. Die Kosten der KGS Clenze belaufen sich 

aktuell auf 29.524,91 €. Davon wurden bereits beim Land Niedersachsen 16.618,07 € beantragt, 

bewilligt und ausbezahlt.  

 

Aktuelle Kosten:  

Maßnahme  Zeitplan  

Umsetzung Digitalpakt 16.618,07 € 

Restarbeiten / Nacharbeiten 8.755,72 € 

Container  4.151,12 € 

Fachplaner entfällt 

 

g. Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg  

Durch Verzögerungen aufgrund von Corona sowie Material- und Lieferengpässen konnten die 
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Arbeiten erst am 24. Januar 2022 beginnen. Das Gebäudemanagement stellt fest, dass die Arbeiten 

sehr langsam voranschreiten. Die Kosten im Rahmen des Digitalpaktes werden beim Land für das 

FRG aktuell beantragt.  

 

Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Zeitplan  

Entwurfsplanung  08.03.2021 - 04.06.2021  

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe  29.06.2021 - 30.07.2021   

Durchführung der Maßnahme  ca. 01.11.2021 (24.01.2022)- (31.08.2022)   

 

 Kostenschätzung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:   

Maßnahme  Kosten  

Umsetzung des Digitalpaktes  90.245,72 €  

Fachplaner  30.851,38 €  

  

  

h. Nicolas-Born-Schule Dannenberg  

Die Lizenzen für die Accesspoints wurden Anfang April verlängert, allerdings gibt es noch Probleme 

seitens des Herstellers beim Einspielen der Lizenzen. Dies ist bereits mit dem Hersteller in Klärung.  

Erforderliche Power-over-Ethernet (PoE) Injektoren wurden bestellt und sind an die Schule geliefert 

worden.  

 

Aktuelle Kosten:  

Maßnahme  Kosten  

Umsetzung des Digitalpaktes  5.199,23 €  

  

 

 
Klimawirkung: 

Die Stabsstelle Klimaschutz hat die Klimawirkungsprüfung: 
nicht beratend begleitet   
beratend begleitet   
mitgezeichnet    
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Mittel des Digitalpaktes 1,9 Mio. € 
Leihgeräte für Lehrkräfte 215.181 € 
 
  
 
 

____________________________ 
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