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Breitbandausbau an den Schulen 
Seit September 2021 liegen die Zuwendungsbescheide in vorläufiger Höhe für den Ausbau von 
Schulen und Krankenhäusern vom Bund und Land Niedersachsen vor. Die Bescheide gelten je für 
eine Gemeinde bzw. Stadt, insgesamt sind es 5 Antragsgebiete: Hitzacker, Zernien, Dannenberg, 
Lüchow und Wustrow mit insgesamt 18 Schulen und einem Krankenhaus.  
 
Seit Jahresbeginn 2022 hat die Breitbandgesellschaft ein beratendes Ingenieurbüro an der Seite. 
Erfreulicherweise konnte in KW 27 die juristische Beratung beauftragt werden, um nun die 
Planerausschreibung auch umsetzen zu können. Die Planerausschreibung wird Ende Oktober/Anfang 
November veröffentlicht, sodass nach einem zweistufigem Vergabeverfahren im 1. Quartal 2023 ein 
Planungsunternehmen beauftragt werden kann. Ein konkreter Zeitplan kann erst mit dem 
Planungsunternehmen erstellt werden. 
 
Weiterhin gilt: In Sachen Ausschreibung des Netzbetreibers warten wir bereits seit 22 Wochen auf 
Rückmeldung der ateneKOM (Fördermittelgeber Bund). Diese Rückmeldung ist entscheidend für die 
weitere Vorgehensweise in Sachen Netzbetreiber. 
 
Durch die immer wiederkehrenden Probleme im Schulzentrum Dannenberg spricht sich die 
Verwaltung für eine Priorisierung dieses Standortes aus, damit schnellstmöglich auf den 
Breitbandanbieter DBN gewechselt werden kann. 
 
Förderrichtlinie „Digitalpakt“  
Im Folgenden werden die Veränderungen seit dem letzten Kreisschulausschuss im August 2022 in 
den Schulen beschrieben und mit einer aktuellen Kostenschätzung des Gebäudemanagements (GM) 
hinterlegt. 
 
Aufgrund der aktuellen weltweiten Geschehnisse (Ukraine-Krieg, Corona etc.) werden die Kosten für 
den Digitalpakt laut Gebäudemanagement um 14-17% steigen. Hintergrund sind die erhöhten 
Rohmaterial- und Energiekosten. Die Kostenschätzungen der einzelnen Schulen entnehmen Sie bitte 
der Anlage 1 Kostenübersicht im Digitalpakt. Hierbei handelt es sich um geschätzte Kosten und 
tatsächliche Kosten.  
 
Allgemeine Information Accesspoints 
Die Sammelausschreibung der Accesspoints wurde durchgeführt und vergeben. 180 Accesspoints 
sind bereits beim Schulträger eingetroffen und werden an die jeweiligen Schulen verteilt und 
angebaut. Sobald die Netzwerkinfrastrukturarbeiten abgeschlossen sind, können die Accesspoints in 
Betrieb genommen werden. Zwei Switche sind im Zulauf, bei weiteren Switchen kann das Lieferdatum 
aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht verbindlich zugesagt werden. 

 
 

a) Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker:  
Die Arbeiten in der Bernhard-Varenius Schule in Hitzacker haben begonnen und werden mindestens 
bis nach den Herbsferien andauern. Hintergrund sind notwendige Bohr- und Stemmarbeiten, die nur in 
den Ferien erledigt werden können. Zu den weiteren Maßnahmen gehören die ganze Inhouse-
Verkabelung, sozusagen die Infrastruktur der Schule. Das bedeutet Datennetz, Dosen, Lan-Schränke, 
Anschlüsse etc. 
 
Die Netzwerkstrukur in der Bernhard-Varenius Schule ist noch nicht vorhanden, sodass noch keine 
flächendeckende Ausstattung mit Wlan Accesspoints möglich ist. Für die Bernhard-Varenius-Schule 
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wuden 46 Accesspoints angeschafft. Die Firma Elektro Behn hat die weiteren Arbeiten bereits 
begonnen und Schellen und Kabelkanäle verlegt. Weitere Arbeiten werden in den Herbstferien 
durchgeführt.  

 

Die Durchführung der gesamten Maßnahme verzögert sich, da wichtige Bauteile für den Elektriker 
nicht lieferbar sind. 

 
Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Zeitplan  

Entwurfsplanung  08.03.2021 - 04.06.2021  

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe  30.06.2021 - 30.08.2021  

Durchführung der Maßnahme  ca. 01.04.2022 – 31.12.2022 

 

 

b) Elbauenschule Gartow (Grund- und Oberschule)  

Die Arbeiten in der Elbauenschule in Gartow im Teil der Oberschule haben begonnen. Teile der 
Arbeiten können aufgrund von Bohr- und Stemmarbeiten nur in den Ferien gemacht werden. Für die 
Arbeiten am passiven Netz konnte die Firma Elektro Martin gewonnen werden. Bauliche 
Vorraussetzungen für die Digitalisierung (z.B. Schellen anbringen, Kabelkanäle verlegen etc.) sind 
erledigt. Es müssen noch Kabel gezogen werden, was auch während des Schulbetriebes 
durchführbar ist, jedoch muss dafür der Unterrichtsraum frei sein. Die Schule versucht die freien 
Räume so zu koordinieren, dass die Firma die Arbeiten während des Schulbetriebes weiterführen 
kann. Für die Elbauenschule Gartow wurden 34 Accesspoints angeschafft. Diese teilen sich in 20 
Stück für die Oberschule und 14 Stück für die Grundschule Gartow auf.  

 

Für den Breitbandanschluss gibt es einen Netzverteilungspunkt zwischen den beiden Schulen. Für 
den Breitbandausbau fehlt noch die Netzwerkinfrastrukur, welche durch die Firma Elektro Martin her-
gestellt wird. Je nach den Anforderungen der Schule wird noch ein Server beschafft, dies wird mit 
Integra und der Schule geklärt. Mit dem Anbieter DBN ist bereits auch alles vorbesprochen.  
 

Die Durchführung der Maßnahme verzögert sich auch hier aufgrund von Lieferschwierigkeiten. 

 

Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Zeitplan  

Entwurfsplanung  08.03.2021 - 20.05.2021  

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe  30.06.2021 - 30.09.2021  

Durchführung der Maßnahme OS 
Durchführung der Maßnahme GS 

07.07.2022 – Ende Oktober 2022 
01.01.2023 – 30.06.2023 

  
 

c)  BBS Lüchow  

Die Ausschreibung und Vergabe für den Fachplaner hat bereits stattgefunden. In der BBS müssen 
neue Verkabelungen und vorallem die Werkstätten optimiert werden. Die BBS hat durch die eigenen 
Unterrichtsschwerpunkte in Fachbereichen schon einiges selber gemacht, so hat diese Schule auch 
bereits einige Accesspoints über den Landkreis angeschafft und verbaut. Für die BBS wurden 
insgesamt 67 Accesspoints angeschafft. 
 
Campus BBS Lüchow (Gebäudevernetzung) muss noch abgesprochen bzw. überprüft werden, ob es 
zum Beispiel tatsächlich Sinn macht, die alte Sporthalle mit zuvernetzen. Aus Sicht des GM ist eine 
Vernetzung sinnvoll, da die Sporthalle zum Einen von Vereinen genutzt wird, die z.B. 
Ergebnismeldung rausgeben oder auch von Schulklassen, die ihr Sport-Abitur dort ablegen und mit 
Online-Videos dort teilweise lernen. 
 

Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Zeitplan  

Entwurfsplanung  Ende August 22 

Ausführungsplanung Ende September 22   

Durchführung der Maßnahme Ca. Ostern 2023 
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Eine Ausschreibung und Vergabe an Gewerke war nicht notwendig, da die BBS durch Ihre eigenen 
schulinternen Fachbereiche selbständig alle Maßnahmen durchführt. Somit kann auch kein 
endgültiges Ende der Maßnahme genannt werden. Die Zeitplanungstabelle wurde entsprechend 
gekürzt. 

 
d) Jeetzel-Oberschule Lüchow  

Im Februar und März hat der Fachplaner gemeinsam mit dem Gebäudemanagement die Schule 
besichtigt. Die Vergabe der Elektrosanierung und des Datennetzbaus hat noch nicht stattgefunden. 
Submission für Elektroarbeiten, Digitalpakt und Sicherheitstechnik war in der KW 42. Die Summe 
beläuft sich auf insgesamt ca. 1 Mio Euro. 
 
Die Netzwerkstruktur in der Jeetzel-Oberschule ist noch nicht vorhanden, sodass noch keine 
flächendeckende Ausstattung mit Wlan Accesspoints möglich ist. Für die Jeetzel-Oberschule werden 
56 Accesspoints angeschafft. 

 

In der JOS werden die baulichen Maßnahmen abschnittsweise pro Klassenraum durchgeführt, d.h. die 
Schule versucht Räume für die Arbeiten freizuhaten, ohne das die Arbeiten den Unterrichtsablauf 
stören. 

 
 Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Zeitplan  

Entwurfsplanung  01.03.2021 - 30.11.2021  

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe  01.12.2021 – Mitte November 2022 

Durchführung der Maßnahme  01.01.2023 -  2 Jahre (mit allen Maßnahmen) 

  
Alle Angaben unter der Voraussetzung, dass ein Auftragnehmer gefunden wird und entsprechendes 
Material lieferbar ist. Der Ausführungszeitraum von 2 Jahren mit allen Maßnahmen kann nur 
gewährleistet werden, wenn entsprechende Teile der Schule freigezogen werden und Baufreiheit 
herrscht. Es werden zusätzliche Kosten durch die umfangreiche Elektrosanierung entstehen. Die 
Elektrosanierung wird auch deutlich länger andauern, als die Arbeiten zur Infrastruktur und haben 
nichts mit dem Digitalpakt zu tun. Die Arbeiten werden ca. 2 Jahre dauern. 

 

e) Gymnasium Lüchow  

Nach Rückmeldung des Gymnasiums Lüchow werden 19 Accesspoints bald „End of Life“ sein, daher 
werden diese aus dem Digitalpakt ersetzt. Das Gymnasium Lüchow benötigt einen bestimmten Typ / 
Hersteller an Accesspoints. Da es nur 19 Stück sind und weder Switche noch Kabelverlegungen 
ausgeschrieben werden müssen, konnte die Verwaltung dies recht schnell ausschreiben. Die 
Accesspoints wurden Ende August an die Schule ausgeliefert. 
 
Es wird noch auf Rückmeldung gewartet, ob der NaWi-Bau tatsächlich vollständig abgeschlossen ist. 
Sollten noch Gelder verfügbar sein, wird mit der Schule geklärt, ob diese Gelder noch für weitere 
Maßnahmen  eingesetzt werden können. 

 
f) KGS Drawehn-Schule Clenze  

Im Bericht von Hr. Köther wurde nur Haus 1 berücksichtigt. Für die KGS Drawehn - Schule mussten 
60 Accesspoints angeschafft werden. Hierbei mussten auch die Zusatzarbeiten (Montage, 
Verkabelung) ausgeschrieben werden. Die Firma Elektro Behn hat in Haus 1 sowie Haus 2 die 
Arbeiten begonnen, bzw. schließt einzelne Nacharbeiten ab. Die baulichen Maßnahmen des GM sind 
planmäßig Ende 2022 abgeschlossen, sodass im Anschluss daran die digitale Infrastruktur geschaffen 
werden kann. Die Accesspoints sollen von Elektro Behn angebracht werden, dies wird gerade durch 
das GM geklärt. 

 

 

g) Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg  

Das Gebäudemanagement stellt fest, dass die passiven Arbeiten zum Anfang des Schuljahres 
2022/2023 erledigt wurden, damit ist das Fritz-Reuter-Gymnasium baulich für das GM abgeschlossen. 
Am Fritz-Reuter-Gymnasium wurde seitens der Verwaltung der Auftrag erweitert, damit hier die 
Accesspoints durch die Firma Martin beschafft und angebaut werden konnten. 

 
Die Kosten am Fritz-Reuter-Gymnasium belaufen sich aktuell auf 47.051,54 € (Stand 11.07.2022). 
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Beim Land Niedersachsen wurde bereits die derzeitige Summe beantragt. 
 

Zeitplanung lt. Aussagen des Gebäudemanagements:  

Maßnahme  Zeitplan  

Entwurfsplanung  08.03.2021 - 04.06.2021  

Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe  29.06.2021 - 30.07.2021   

Durchführung der Maßnahme  ca. 24.01.2022 - 31.08.2022 

 

 

h) Nicolas-Born-Schule Dannenberg 

Die Lizenzen für die Accesspoints wurden Anfang April verlängert, allerdings gab es noch Probleme 
seitens des Lieferanten Firma Christmann beim Einspielen der Lizenzen. Die Lizenzen sind nun 
endgültig aufgespielt. 
 
Durch den akuten Internetausfall seitens Vodafone wurde nach Rücksprache mit beiden Firmen  
(Integra und N.B.S. GmbH & Co. KG) besprochen nochmal Restarbeiten (z.B. Austausch von 
Switchen) stattfinden zulassen, sowie den Verwaltungsbereich anders zu verkabeln, damit dort stabiler 
gearbeitet werden kann. 
 
Das bedeutet die Bestandsleitungen zwischen dem LAN Schrank im 2.OG und im 1. OG wurden 
durch zwei neue Leitungen ersetzt. Es wurden zusätzliche Netzwerkdosen im Verwaltungstrakt 
aufgebaut. Ein neuer LAN Schrank wird noch aufgebaut, der die vorhanden LAN Schränke ersetzen 
wird. 
 
Dadurch entstanden an der Nicolas-Born-Schule nochmals weitere Kosten im Digitalpakt. Diese 
können der Anlage 1 entnommen werden. 
 

Anlagen: 
Kostenübersicht Digitalpakt der einzelnen Schulen 
  
 
Klimawirkung: 
Die Stabsstelle Klimaschutz hat die Klimawirkungsprüfung: 
nicht beratend begleitet   
beratend begleitet   
mitgezeichnet    
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Mittel des Digitalpaktes 1,9 Mio. € 
 

  
 
 

 
i. V. Schermuly 


	BM_voname
	Datum
	Ostatus
	Nummer
	Beratungsfolge
	VOTEXT1
	Sachverhalt
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT6
	Kontrollkästchen23
	Kontrollkästchen24
	Kontrollkästchen25
	FAuswirkung
	Beschluß

