

Anlage 3 zur Vorlage 2013/472

Arbeitsplan zur Änderung des RROP 2004, sachlicher Teilabschnitt „Windenergienutzung“

I. Quartal 2013:

Durchführung der 1. freiwilligen Bürgerbeteiligung (Informationsveranstaltungen)
Anpassungsarbeiten an die Änderungen des LROP (I. bis IV. Quartal 2013)

II. Quartal 2013:

Vergabe der gutachterlichen Fachbeiträge (Windpotentialstudie, Strategische Umweltprüfung)

III. Quartal 2013:

Erarbeitung des Planungskonzeptes

IV. Quartal 2013:

Politische Beratung und Beschlussfassung des Planungskonzeptes
Ggf. Vergabe ergänzender Fachbeiträge (z.B. Artenschutz, Landschaftsbild)

I. Quartal 2014:

Vorlage des Entwurfes und politische Beratung
Durchführung der 2. freiwilligen Bürgerbeteiligung (Informationsveranstaltungen)

Ab II. Quartal 2014:

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Öffentliche Auslegung des Entwurfes

III. Quartal 2014:

Auswertung der Stellungnahmen, Erörterung

IV. Quartal 2014:

Abwägung der Bedenken und Anregungen in den politischen Gremien,
Satzungsbeschluss des Kreistages