

Projektnummer: 2020008

Bauzeitenplan

FTZ - BAUABSCHNITTE 2+3

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	
1	BAUABSCHNITT 2				
2	PLANUNGSFREIGABE BAUHERR	1at	Mi, 27.04.22	Mi, 27.04.22	◆ 1at
3	GENEHMIGUNGSPLANUNG EINSCHL. FACHPLANUNGEN	25at	Do, 28.04.22	Do, 02.06.22	■ 25at
4	EINREICHUNG BAUANTRAG	1at	Fr, 03.06.22	Fr, 03.06.22	1at
5	AUSFÜHRUNGSPLANUNG EINSCHL. FACHPLANUNGEN	41at	Di, 07.06.22	Di, 02.08.22	■ 41at
6	ERTEILUNG BAUGENEHMIGUNG	1at	Mo, 05.12.22	Mo, 05.12.22	◆ 1at
7	VORBEREITUNG + DURCHFÜHRUNG DER VERGABE	105at	Mi, 03.08.22	Fr, 30.12.22	■ 105at
8	BAUPHASE	293at	Mi, 01.02.23	Di, 02.04.24	■ 293at
9	BAUABSCHNITT 3				
10	PLANUNGSFREIGABE BAUHERR	1at	Mi, 27.04.22	Mi, 27.04.22	◆ 1at
11	GENEHMIGUNGSPLANUNG EINSCHL. FACHPLANUNGEN	25at	Do, 28.04.22	Do, 02.06.22	■ 25at
12	EINREICHUNG BAUANTRAG	1at	Fr, 03.06.22	Fr, 03.06.22	1at
13	AUSFÜHRUNGSPLANUNG EINSCHL. FACHPLANUNGEN	37at	Mo, 02.01.23	Di, 21.02.23	■ 37at
14	ERTEILUNG BAUGENEHMIGUNG	1at	Mo, 05.12.22	Mo, 05.12.22	◆ 1at
15	VORBEREITUNG + DURCHFÜHRUNG DER VERGABE	88at	Mi, 22.03.23	Fr, 28.07.23	■ 88at
16	BAUPHASE	288at	Mo, 08.04.24	Fr, 30.05.25	■ 288at
17	INBETRIEBNAHME	1at	Mo, 02.06.25	Mo, 02.06.25	◆ 1at

Projektzeitrahmen von Mi, 27.04.22 bis Mi, 31.12.25

Kalender: Niedersachsen (eingebettet)

Druckdatum: 27.04.2022 09:21

Filter:

Bearbeiter: rp

ralf pohlmann : architekten

kiefen nummer 26 • 29496 waddeweitz
 fon 058 49 . 970-0 • fax 058 49 . 970-70
 e-mail : info@pohlmann-architekten.de

erstellt mit pro-plan 2022 (9.0.0.31) Serien Nr.: PPL9-57AD6328EDE4 Lizenz für ralf pohlmann : architekten, Waddeweitz