

Kostenschätzung der einzelnen Schulen im Digital-Pakt

Schule	Umsetzung Digitalpakt	Fachplaner	Accespoints	Gesamt	Digitalpakt Summe	Differenz
BVS Hitzacker	171.703,34 €	75.254,42 €	13.800,00 €	260.757,76 €	123.991,00 €	-136.766,76 €
OS Lüchow	300.000,00 €	110.381,08 €	16.800,00 €	427.181,08 €	203.727,00 €	-223.454,08 €
KGS Clenze	29.524,91 €	0,00 €	50.000,00 €	79.524,91 €	408.637,00 €	329.112,09 €
FRG Haus 1 und 2	90.245,72 €	30.851,38 €	5.665,95 €	126.763,05 €	252.728,00 €	125.964,95 €
NBS	8.789,30		2.629,90 €	11.419,20 €	167.200,00 €	155.780,80 €
Grund und Oberschule	177.864,66 €	76.858,41 €	0,00 €	254.723,07 €	125.996,00 €	-128.727,07 €
GYM Lüchow (Neubau)+ Altbau	154.828,30 €	50.000,00 €	4.273,29 €	209.101,59 €	267.873,00 €	58.771,41 €
Campus BBS Lüchow (Gebäudevernetzu	200.000,00 €			200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
BBS Lüchow	300.000,00 €	38.732,90 €	12.000,00 €	350.732,90 €	388.413,00 €	37.680,10 €
Beraterleistungen Herr Köther	27.365,88 €			27.365,88 €	0,00 €	-27.365,88 €
Kosten Gebäudemanagment	9.815,25 €			9.815,25 €	0,00 €	-9.815,25 €
Gesamtkosten	1.470.137,36 €	382.078,19 €	105.169,14 €	1.957.384,69 €	1.938.565,00 €	-18.819,69 €