

Sitzungsvorlage
Info-Vorlage

Nr.: 2023/594

Sachstand Nahverkehrsplan

Ausschuss Klima und Mobilität	24.05.2023	TOP 8.3.
-------------------------------	------------	----------

Erste Grundlagen für den Nahverkehrsplan wurden seitens der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH unter Beteiligung des FD 60 und der LSE GmbH erarbeitet. Aufgrund der Verzögerungen im Haupt- und Nebenliniennetz im ÖPNV wurde der Zeitplan zur Erstellung des Nahverkehrsplans angepasst. Die neu erarbeiteten Linien, geplanten On Demand-Dienste und die multimodalen Angebote bilden die Grundlage für den Nahverkehrsplan.

Mitte August bis Mitte September 2023 wird der erste Arbeitskreis unter Beteiligung der Politik stattfinden. Hier werden voraussichtlich 1 bis 2 Personen pro Fraktion eingeladen, um an den Inhalten des Nahverkehrsplans zu partizipieren. Im zweiten Arbeitskreis zum Nahverkehrsplan Anfang November 2023 werden sowohl der Arbeitskreis Mobilität, als auch die Verkehrsunternehmen beteiligt. Die abschließende Beratung und Beschlussfassung ist für das 3. Quartal 2024 vorgesehen.

Ein überarbeiteter Zeitplan wird auch der Landesnahverkehrsgesellschaft vorgelegt.



Zeitplan für den NVP Lüchow-Dannenberg 2024

Stand: 04.05.2023

16.11.2022	Aufstellung des NVP's - Information im Ausschuss für Klima und Mobilität mit Beauftragung VNO
anschließend	Erarbeitung von Grundlagen
23.12.2022 - 06.01.2023	Weihnachtsferien
27.03. - 11.04.2023	Osterferien
bis Ende Mai 2023	Voraussetzung: Vorlage endgültiges Haupt- und Nebenliniennetz, Angebot On-Demand-Verkehr, (Tarif)
06.07. - 16.08.2023	Sommerferien
Mitte August - Mitte September 2023	NVP-Arbeitskreis (Politik)
vsl. Oktober 2023	NVP-Infotermin Gemeinden - Bürgermeisterdienstbesprechung
16.10. - 30.10.2023	Herbstferien
Anfang November 2023	NVP-Arbeitskreis (Arbeitskreis Mobilität und VU)
bis Ende November / Anfang Dezember 2023	Auswertung der eingegangenen Vorschläge durch Verwaltung / VNO
bis Dezember 2023 / Januar 2024	Vorlage Entwurf NVP
27.12.2023 - 05.01.2024	Weihnachtsferien
Januar 2024	(Sonder-) Ausschuss für Klima und Mobilität - Behandlung Entwurf NVP
anschließend 2 Monate	Beteiligungsverfahren
18.03.-28.03.2024	Osterferien
bis vsl. Ende Juli 2024	Bewertung der Stellungnahmen durch Verwaltung / VNO
währenddessen	evtl. NVP-Arbeitskreis (Politik)
24.06. - 02.08.2024	Sommerferien
vsl. 3. Quartal 2024	Abschließende Behandlung im Fach-Ausschuss
vsl. 3. Quartal 2024	Beschluss über NVP im KA und KT
anschließend	Vorlage des NVP 2024 - 2028 bei LNVG

gez. D. Schulz