

Sitzungsvorlage
Info-Vorlage

Nr.: 2023/629

Sachstandsbericht Förderprojekt „Neue Wege für neue Räder,,
--

Ausschuss Klima und Mobilität	31.05.2023	TOP 7.3.
-------------------------------	------------	----------

1. Ausbau der Velorouten

Die Bauarbeiten für die Sanierungsmaßnahmen an der R2 Richtung Wustrow und Lüchow befinden sich in der Ausschreibung. Submission ist für Juni 2023 geplant. Im dritten Quartal soll der Bau begonnen werden und bis Ende des Jahres zum Abschluss kommen.

2. Monitoring der Radvorangrouten Gestartet

Begleitend zum Ausbau der Radvorgangrouten R1 zwischen Hitzacker und Dannenberg, der R2 zwischen Wustrow und Lüchow sowie der R3 zwischen Clenze und Lüchow, werden Radzählungen entlang der Routen durchgeführt. An insgesamt acht ausgewählten Punkten wird in jährlich vier Erhebungswellen jeweils für eine Woche der Radverkehr in beiden Richtungen gezählt und ausgewertet. Die ersten Ergebnisse des laufenden Monitorings werden im FA am 8.11. gemeinsam mit dem Planungsbüro „Vision Velo“ vorgestellt.

Die Zählungen werden im Vorfeld durch allgemein gehaltene Pressemitteilungen bekanntgegeben.

3. Start des E-Rad Verleihs

Im Rahmen des Radverkehrsvorhabens werden insgesamt 8 E-Pedelecs, davon 2 Lastenfahrräder sowie ein Kindertransportanhänger und 4 Kinderfahrräder an Bürgerinnen und Bürger des Landkreises verliehen. Der Verleih startete am 02.05.2023 nach einer viermonatigen Testphase unter Mitarbeiter:innen des Landkreises. Die Resonanz zum offiziellen Start ist sehr groß, sodass bereits in den ersten 5 Tagen nach Bekanntgabe der Aktion per Pressemitteilungen alle Fahrräder bis einschließlich Oktober ausgebucht sind. Erste Rückmeldungen aus dem Kreis der Kreismitarbeiter:innen sind sehr positiv. Im Falle einer Mitarbeitenden gibt es konkrete Absichten sich ein Pedelec anzuschaffen und zukünftig etwa 60 km an wöchentlichem Arbeitsweg mit dem Fahrrad, anstatt mit dem Auto zu fahren. Nach den ersten Einschätzungen eignet sich die Maßnahme sehr gut zum Gewinnen eines realistischen Eindrucks von (E-) Fahrrad-Mobilität auf Alltagswegen.

4. Radabstellanlagen

Die Vorbereitung für die Radabstellanlagen sind abgeschlossen. Im Sommer werden die Radabstellanlagen an den Schulen in Hitzacker und Lüchow durch das Gebäudemanagement errichtet. Aufgrund von Lieferkettenschwierigkeiten und Personalengpässen bei den beauftragten Unternehmen wurde die Fundament-Legung zuletzt auf Mai 23 terminiert.

5. Fahrradboxen

Die Ausschreibung zu den insgesamt 50 Fahrradboxen mit digitalem Zugangsmanagement ist fertiggestellt und wird durch das KMM erfolgen. Die Veröffentlichung ist für Anfang Juni geplant, um bis zum nächsten Fachausschuss Angebote vorliegen zu haben.

gez. D. Schulz