




LANDKREIS LÜNEBURG



Neubau der Elbbrücke Darchau – Neu Darchau
Aktueller Stand Antragsunterlagen Planfeststellung

Betriebs- und Straßenbauausschuss 31.01.2024

Bausteine Antragsunterlagen



Baustein Straße:

Pläne

Übersichtskarte, Übersichtslageplan, Lageplan, Höhenplan, Lageplan
Immissionsschutzmaßnahmen, Lageplan Entwässerungsmaßnahmen, Grunderwerbsplan,
Regelquerschnitt, Detaillageplan Schleppkurven, Detaillageplan Ausstattung und Beschilderung

100 %

Ergänzungen, Berechnungen, Nachweise

Ermittlung der Bauklasse, Grunderwerbsverzeichnis, Regelungsverzeichnis, Verkehrsqualität,
hydraulische Berechnung Entwässerung

100 %



Baustein Brücke:

Pläne

Bauwerksskizzen, Baustelleneinrichtungs- und Erschließungsplan, Detaillageplan
Kreuzungspunkt HWS Deich / Straße

100 %

Ergänzungen, Berechnungen, Nachweise

Visualisierung zur Unterstützung der Landschaftsbildanalyse

100 %



Baustein Landschaft:

Landschaftspflegerischer Begleitplan / Landschaftspflegerische Maßnahmen

80 %

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit Artenschutzformblättern

80 %

FFH-Verträglichkeitsprüfung

95 %

UVP-Bericht

90 %



Baustein Gutachten:

Schallschutzgutachten	100 %
Hydraulische Gutachten inkl. Eis	100 %
Fachbeitrag Klimaschutz	100 %
Regionalwirtschaftliche Auswirkungen	100 %
Verkehrsgutachten	100 %
Floristische und faunistische Kartierungen	100 %
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie	50 %



Baustein FFH-Ausnahmeprüfung:

Projektunterlagen

Allgemeine Unterlagen zum Projekt

Rechtsberatung

Kurzvermerk

100 %

Erläuterungsbericht, Verkehrsgutachten,
FFH-Verträglichkeitsprüfung /
Ausnahmeprüfung, Gutachten
regionalwirtschaftliche Auswirkungen,
Kohärenzsicherungsmaßnahmen

Rechtliche Prüfung, Vorbereitung
Stellungnahme

0 %


Fertige Antragsunterlagen mit
Unterlagen für FFH-Ausnahmeprüfung

Stellungnahme


0 %




Bausteine Antragsunterlagen






Bearbeitungsstand Baustein Landschaft/ UVP- Bericht: Fertigstellung: 90%, Seiten: 240, Karten: 10



Bearbeitungsstand Baustein Landschaft/ FHH-
Verträglichkeitsprüfung: Fertigstellung: 95 %, Seiten: 160,
Karten: 3



Bearbeitungsstand Baustein Landschaft/ LBP:
Fertigstellung: 80 %, Seiten: 190, Pläne: 4 (10 Blätter)



Hintergrund Bearbeitungsstand Baustein Landschaft:

Prüfung der FFH-Verträglichkeit nach § 34 BNatSchG

Anlage- und baubedingte Auswirkungen

Summationsprüfung



Erheblichkeitsschwellen für einzelne Lebensraumtypen +
Anhang-II Art: Biber ist überschritten



Vorbereitung Kohärenzsicherungsmaßnahmen/ Flächensuche



Unterlage für FFH-Ausnahmeprüfung



Erforderliche Zuarbeit und Rückkopplung mit technischer Planung



Erforderliche Zuarbeit und Rückkopplung zur Rechtsberatung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Landkreis Lüneburg

Auf dem Michaeliskloster 4
21335 Lüneburg

Telefon 04131 26-0

Telefax 04131 26-1466

www.landkreis-lueneburg.de

