

Sitzungsvorlage
Info-Vorlage

Nr.: 2026/944

Reduzierung Personalstunden KMM
--

Ausschuss Klima und Mobilität	16.09.2026	TOP
-------------------------------	------------	-----

Die Kreisverwaltung informiert, dass das Projekt MobilPunkt Wendland (Mobilitätsstationen) seit 01.06. und bis 31.12.2026 durch Personal des KMMs umgesetzt wird mit dem Ziel die Umsetzung des Projektes im Rahmen der Projektlaufzeit bis Ende 2026 zu ermöglichen und die umfangreiche Arbeit der beteiligten Gemeinden zu einem positiven Ende zu bringen. Eine Neubesetzung der Projektkoordination war Anfang 2026 nicht erfolgreich und da bis Juni dieses Jahrs keine andere interne Lösung gefunden wurde, erfolgte die Umverteilung der Personalstunden. Zudem wird die Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit im KMM ab Oktober 2026 durch Personalweggang und Rückkehr aus Elternzeit nur mit reduzierten Stunden besetzt werden können.

Dies hat zur Folge, dass einige Themen und Aufgaben nicht wie geplant bzw. vereinbart umgesetzt werden können. Dies betrifft beispielsweise die Intensität der Öffentlichkeitsarbeit oder das Durchführen von Veranstaltungen. In Abstimmung mit der KMM Lenkungsgruppe sowie Einbezug von Vorschlägen des FA KliMo werden Prioritäten in der Umsetzung besprochen und es wird versucht trotz reduzierter Personalkapazitäten z.B. die Öffnungszeiten des Mobilitätspavillons umfänglich aufrechtzuerhalten und wichtige Veranstaltungen weiterhin wahrzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:

Die Refinanzierung der Arbeitsstunden im Projektvorhaben wird seitens des Fördermittelgebers derzeit abschließend geprüft.

gez. D. Schulz