Sitzungsvorlage

Nr.: 2024/957

Info-Vorlage

Sachstand Digitalpakt

Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)	09.04.2024	TOP 9.2.

Zum aktuellen Sachstand (Stand 15. März 2023) des Digitalpaktes ist folgendes auszuführen:

Der Zuschlag auf das Angebot für die Digitalen Tafeln wurde mit Datum vom 19.12.2023 der Firma Bechtle direct GmbH erteilt.

Aktuell ist noch kein genauer Termin zur Lieferung der Tafeln bekannt.
Die Montagefirma hat sich bereits vor Ort in den Schulen einen Überblick über die Gegebenheiten verschafft.

Die Berechnung der Anzahl der Tafeln ergibt sich aus dem jeweiligen Zuwendungsbescheid geteilt durch den Preis pro Tafel in Höhe von 3.561,02 €

Schule	Zuwendungssumme	Anzahl an Tafeln
Bernhard-Varenius-Schule	44.800 €	12,58 = 12
Drawehn-Schule-Clenze	84.000 €	23,58 = 24
Elbauenschule Gartow	22.400 €	6,29 = 6
Fritz-Reuter-Gymnasium	56.000 €	15,72 = 16
Jeetzel-Oberschule-Lüchow	67.200 €	18,87 = 19
Nicolas-Born-Schule	50.400 €	14,15 = 14

Am 20.01.2024 wurden die Zuschläge für die Ausschreibung der Apple Geräte und Notebooks erteilt. Insgesamt waren 60 iPads, 2 Ladekoffer, 20 AppleTV-Geräte, 66 Notebooks und zwei Notebookwagen ausgeschrieben.

Folgende Zuwendungen (in Bruttobeträgen) wurden erteilt:

Berufsbildende Schulen Lüchow:	25.000,00 € für 12 Notebooks und 30 iPads
Elbauenschule Gartow:	25.000,00 € für 24 Notebooks mit 2 Ladewagen u. 10 iPads
Fritz-Reuter-Gymnasium:	25.000,00 € für 30 Notebooks, 20 iPads u. 1 Ladekoffer
Gymnasium Lüchow:	3.112,83 € für 20 Apple TV Geräten

Es erfolgten zwei Ausschreibungsverfahren, die nach Losen aufgeteilt waren.

Apple Geräte:

Los 1 iPads:	Zuschlag erteilt an ACS-Group GmbH, 85521 Ottobronn, 20.039,84 €
Los 2 iPad Koffer:	Zuschlag erteilt an Bechtle direct GmbH, 74172 Neckarsulm, 1.097,68 €
Los 3 Apple TV:	Zuschlag erteilt an Gesellsch.f. dig. Bildung mbh, 22763 Hamburg, 2.886,94 €

Notebooks u. Ladewagen

Los 1 u. 2 – Zuschläge erteilt an Albacon Systemhaus GmbH, 18209 Bad Doberan, 44.872,52 €

Sowohl die Apple Geräte als auch die Notebooks und Ladewagen wurden bereits ausgeliefert und sind in den Schulen einsatzbereit.

Bei der Kanzlei BBG&Partner sind die Ausschreibungen über 8 Beamer für das Gymnasium Lüchow einen 3D-Drucker für die Jeetzel-Oberschule-Lüchow, 2 Server und 5 Beamer-Whiteboard-Kombinationen für die BBS Lüchow in Bearbeitung. Die Angebotsfrist läuft am 03.04.2024 aus,

weswegen davon auszugehen ist, dass die Zuschläge bis Mitte April erteilt werden.

Zu den Anträgen im Windhundverfahren liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Anträge liegen nach wie vor beim regionalen Landesamt für Schule und Bildung zur Prüfung.

Nach Aussagen des Gebäudemanagements sind die Baumaßnahmen in Gartow abgeschlossen. Die Schlussrechnung für die Baumaßnahmen in der Bernhard-Varenius-Schule liegt ebenfalls vor.

In einem Gespräch zum Breitband-Ausbau teilte die Breitbandgesellschaft mit, dass die Zuschlagserteilung Mitte März zu erwarten sei und die Arbeiten sodann entsprechend Ende März beginnen sollten. Alle Schulen (Bis auf die Drawehn-Schule Clenze u. die Elbauenschule Gartow) sollen bis zum Start des neuen Schuljahres 2024/2025 vollständig angeschlossen sein.

Anlagen:

Aufstellung Anträge und Beschaffungen

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel des Digitalpakts 1,9 Mio EUR

gez. i.V. Schermuly