Grober Zeitplan ggf. inkl. neuer Laufzeit

Die vorgesehene neue Laufzeit des Vorhabens soll am **01.07.2024** starten und am **31.12.2027** enden.

	Jahr	2024							2025												2026												2027											
	Kalendermonat	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	Projektmonat	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
AP 100	Ermittlung Grundlagen und Voraussetzungen																																										
AP 200	Planung und Maßnahmen zur Realisierung der Probebetriebe & Screeningphase																																										
AP 300	Durchführung Probebetrieb																																										
AP 400	Wissenschaftliche und technische Begleitung des Probebetriebs																																										
AP 500	Juristische Begleitung Probebetrieb																																										
AP 600	Wirkungsanalyse Projektdokumentation																																										
AP 700	Wissenschaftliche Projektdokumentation																																										