Arbeitsablauf zur Unterschutzstellung der NATURA-2000-Gebiete im Landkreis Lüchow-Dannenberg -überarbeiteter Zeitplan bis 2018

Nr.	Maßnahmen	Anmerkung
0	Allgemeine Projektvorbereitung u.a. Personal	
1	FFH 75 Landgraben-/ Dumme-Niederung (Nr. 1g-1j)	
2	FFH 75, (Nr. 1a.1f) Landgraben-/Dumme-Niederung	
3	FFH 42/V28 Nemitzer Heide, (Nr. 2a+2b)	
4	FFH 247, Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern GLB (Nr.10)	
5	FFH 278, Eichenwald Konau bei Braudel (Nr. 5)	
6	FFH 72, Eichenwälder südlich von Röthen (Nr.8)	Staatsforst
7	NSG-Altverordnungen anpassen, insgesamt 6 Stück:	
7a	Lü 191 „Lüchower Landgrabenniederung“	
7b	Lü 173 „Blütlinger Holz“	Staatsforst
7c	Lü 016 „Salzfloragebiet bei Schreyahn“ (s. Nr. 2)	
7d	Lü 111 „Bresser Grund“	Staatsforst
7e	Lü 113 „Kellerberg“	Staatsforst
7f	Lü 168 „Maujahn“	
8	V21, Vogelschutzgebiet Lucie, (Nr.3a-3c)	
9	V 21 Überarbeitung NSG-Verordnung Lucie (Nr. 3d)	Staatsforst
10	V 21 Überarbeitung LSG-Verordnung Langendorfer Berg	
11	Überarbeitung „Langendorfer Berg“	
12	V 26 bei Malsleben (Nr. 4b)	
13	V26 Drawehn, FFH 72 (Göhrde), LSG Elbhöhen Drawehn überarbeiten	
14	Entlassungen bzw. Neuabgrenzung	Fortlaufend über das Jahr 2018 hinaus bezüglich Entlassungen

LSG — Überarbeitung vorh. NSG VO

NSG Neu — Geschützter Landschaftsbestandteil GLB

Stand: 21.05.2015 — Überarbeitung / Neuabgrenzung vorh. LSG-VO — Vorbereitende Maßnahmen

zu Nr. 1: Das Verfahren kann voraussichtlich bis Mitte 2016 abgeschlossen werden.

zu. Nr. 2: Das Verfahren wurde bereits mit vorbereitenden Maßnahmen begonnen.

zu Nr. 3: Das Verfahren kann erst später beginnen, da die Basiserfassung erst ab 2016 vorliegt.

zu. Nr. 4: Dieses Verfahren vorziehen, da die Basiserfassung ab dem 4. Quartal 2015 vorliegen wird.

zu Nr. 6, 9, 7b, 7d, 7e: vorrangig Nr. 6 anschließend Nr. 7 d, e, b und zuletzt Nr. 9. Eine einheitliche Abhandlung des Staatsforstes zeitlich parallel. Gegebenenfalls dann schon Ergebnisse des neuen Durchgangs der Biotopkartierung.

zu Nr. 7c: in Nr. 2 integriert

zu Nr. 12: Nr. 13 integriert, LSG DAN 27